

NIUWSBRIEF DE BREWINC SHEDS TE DOETINCHEM

14 december 2012



Planning

Doordat de winter al haar intrede heeft gemaakt liggen de Brewinc Sheds nu bedekt onder een laagje sneeuw. Weliswaar mooie plaatjes, maar het levert helaas ook vertraging op! We hebben het storten van de verdiepingsvloer vanwege de sneeuw al meerdere malen uit moeten stellen. Gister is het 1^e deel gestort, wat wij afgedekt hadden. Begin volgende week zullen de overige verdiepingsvloeren worden gestort en naar verwachting zal dit eind dit jaar gereed zijn. Dat waren de laatste 'natte' bouwwerkzaamheden, die in deze tijd van het jaar kritisch zijn.

De montage van het staalframe casco en de overige gevelwerkzaamheden in aanloop naar de afbouw zijn droge methoden en zijn veel minder weersafhankelijk. Direct in het nieuwe jaar zullen we hiermee gaan starten. De overallplanning blijft gehandhaafd! Op dit moment zijn we bezig met een gedetailleerde afbouwplanning, waarin we ook aangeven welke woning wanneer opgeleverd kan gaan worden. Hierover zullen we u op de informatiemiddag nader informeren! Bekijk de planningsfilm op onze website: www.wamenvanduren.nl [Deze film is ter indicatie]



Informatiemiddag

De informatiedag / hoogste punt viering willen we graag verplaatsen naar **vrijdag 18 januari 2013 om 16.00 uur**, omdat we u tijdens deze middag ook echt wat willen laten zien. En dat is nu door de vertraging wat onzekerder geworden. We hopen dat u allen op de 18^e aanwezig kunt zijn. Daarop volgend zal het Open Huis op zaterdag 19 januari 2013 plaatsvinden. Indien u de 18^e verhinderd bent graag doorgeven aan Harmjan Evers (h.evers@wamenvanduren.nl).

Plaats vloerverwarmingsverdeler

Bijgevoegd is de afbeelding te zien van de definitieve plaats van de vloerverwarmingsverdeler onder de trap. Deze is verplaatst meer naar onder de trap, waardoor er meer bruikbare ruimte ontstaat in het hoge deel. [Deze afbeelding is ter informatie en is niet toegespitst op uw eigen woning.]




Binnenkozijnen

Tevens willen wij u de mogelijkheid geven om een afspraak te maken bij onze leverancier Van Buren in Doetinchem om de mogelijkheden voor uw binnenkozijnen, binnendeuren en kruk/schild te bekijken. Uiterlijk 23 januari a.s. moeten wij de definitieve bestellijst doorgeven. Indien u de binnenkozijnen standaard wil laten, dan hoeft u niets te doen. Bij Van Buren kunt u trouwens ook

terecht voor allerlei accessoires voor in uw woning, bijvoorbeeld zonwering.

Van Buren, tel: (0314) 32 42 46, Doetinchemseweg 53 in Doetinchem.



Telefoonaansluiting woningen

KPN heeft aangegeven dat zij in nieuwbouwwoningen per 1 januari 2013 niet meer standaard een telefoonaansluiting aanleggen. Dit betekent dat KPN de hoofdkabel langs de woningen wel aanlegt, maar dat deze pas naar binnen gebracht wordt als u ook daadwerkelijk de aansluiting aanvraagt. Per woning zullen ze dan een aansluiting tot in de meterkast realiseren. De reden hiervan is dat steeds minder mensen behoefte hebben aan een vaste telefoonaansluiting, dit door het gebruik van mobiele telefoon, kabel of internet. Binnenkort zult u hierover nader geïnformeerd worden.



Ten slotte willen wij u mededelen dat wij van 19 december 2012 t/m 4 januari 2013 gesloten zijn. 7 januari 2013 starten wij weer met de werkzaamheden aan de Brewinc Sheds en kunt u ons weer bereiken op kantoor.

WAM&VanDuren wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2013! Wij begroeten u graag op vrijdag 18 januari 2013!

Het uitvoeringsteam van WAM&VanDuren